

Утверждаю
Заведующий МБДОУ детский сад №49
_____ Н.В. Будакова

ДОРОЖНАЯ КАРТА МБДОУ ДЕТСКИЙ САД №49 ПО ВНЕДРЕНИЮ ФГОС

№ п/п	Мероприятия	Сроки
1	Организация изучения ФГОС ДО членами совета, педагогическим коллективом ДОУ. Формирование банка нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, регламентирующих введение и реализацию ФГОС	Постоянно
2	Создание рабочей группы в составе педагогов ДОУ с целью сохранения преемственности ступеней в образовательном процессе и выработки новых нестандартных решений для ДОУ	До 20.09.14
3	Мониторинг уровня готовности ДОУ к введению ФГОС	01.10.14
4	Создание совета, обеспечивающего координацию действий коллектива ДОУ и отвечающего за информационное, научно-методическое, экспертное сопровождение процесса	октябрь 2014
5	Утверждение плана работы по введению ФГОС	25.02.2014

Определение изменений и дополнений в воспитательно-образовательную систему ДОУ

№	Мероприятия	Сроки
Организационное обеспечение введения ФГОС		
1	Организация обсуждения в изменениях в примерной основной образовательной программы МБДОУ детский сад №49	до марта 2015
2	Определение списка учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС	до апреля 2015
3	Разработка проекта новой Образовательной программы МБДОУ детский сад №49	до августа 2015
4	Приведение нормативной базы МБДОУ детский сад №49	до августа 2015
5	Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС к новому 2014-2015 учебному году	01.02.14
Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС		
1	Расчёт потребностей в расходах образовательного учреждения в условиях реализации ФГОС	до июня 2015 г
2	Организация работ по выполнению методических рекомендаций по внесению изменений в локальные акты, регламентирующих установление заработной платы.	по выходу рекомендаций
3	Приведение в соответствие с требованиями ФГОС	до августа 2014

Информационное обеспечение введения ФГОС		
1	Размещение информации о ходе введения ФГОС на страницах сайта МБДОУ детский сад №49.	постоянно
2	Внесение информации о ходе введения в ФГОС в Публичный отчет МБДОУ детский сад №49	июль-август
Кадровое обеспечение введение ФГОС		
1	Осуществление повышения квалификации всех педагогов ДОУ	поэтапно
2	Методичное обеспечение библиотечного фонда как информационного центра по введению ФГОС.	постоянно
Материально – техническое обеспечение введения ФГОС		
1	Оборудование МБДОУ детский сад №49	до августа 2015
2	Проведение работ по укреплению материально-технической базы	постоянно

План-график мероприятий по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования на 2014-2015 г.г.

№	Мероприятие	Примерные сроки	Ответственные	Ожидаемый результат	Формы отчетных документов
1. Создание организационно-управленческих условий внедрения ФГОС ДО					
1	Создание рабочей группы по подготовке введения Федерального государственного образовательного стандарта начального дошкольного образования	сентябрь 2014 г	Заведующий, старший воспитатель	Создание и определение функционала рабочей группы	Приказ о создании рабочей группы по подготовке введения ФГОС ООО, положение
2	Разработка и утверждение плана-графика мероприятий по реализации направлений ФГОС дош. образования	февраль 2014	Заведующий, старший воспитатель	Система мероприятий, обеспечивающих внедрение ФГОС ДО	Приказ, план
3	Предварительный анализ ресурсного обеспечения в соответствии с требованиями ФГОС ДО	октябрь 2014	Старший воспитатель	Получение объективной информации о готовности ДОУ к переходу на ФГОС	Совещание при заведующей
4	Разработка плана методического сопровождения апробации введения ФГОС в ДОУ	До 1.10.2014	Старший воспитатель	Повышение профессиональной компетентности всех категорий педагогических работников в области организации образовательного процесса и обновления содержания образования в	План

				соответствии с ФГОС	
5	Рассмотрение вопросов введения ФГОС на педсоветах	В течение 2014-2015 учебного года	Заведующий, старший воспитатель	Усвоение и принятие членами педколлектива основных положений ФГОС ДО	Протоколы педсоветов
6	Проведение инструктивно-методических совещаний и обучающих семинаров по вопросам введения ФГОС для педагогов ДОУ	В течение 2014-2015 учебного года	Заведующий, старший воспитатель	Ликвидация профессиональных затруднений	План методической работы, результаты анализа анкетирования педагогов
7	Организация участия различных категорий педагогических работников в областных, муниципальных семинарах по вопросам введения ФГОС	В течение 2014-2015 учебного года (по плану Управл. образования)	Заведующий, старший воспитатель	Обеспечение научно-методического сопровождения перехода и внедрения ФГОС ДО	Материалы семинаров
8	Разработка и утверждение основной образовательной программы ДОУ	Март-август 2014 г.	Творческая группа	Создание ООП ДО	Протоколы педсовета, рабочей группы, приказ
9	Разработка и утверждение учебного плана ДОУ	До 09. 2014 г.	Старший воспитатель	Наличие учебного плана ДОУ	Протокол педсовета, приказ
10	Разработка и утверждение программы дополнительного образования ДОУ	До 06. 2014 г.	Старший воспитатель	Наличие программы	Протокол педсовета, приказ
11	Разработка и утверждение новых Рабочих программ педагогов	До 25.08. 2015 г	Воспитатели групп	Наличие программы	Протокол педсовета, МО, приказ
12	Внесение изменений в нормативно-правовую базу деятельности ДОУ	до сентября 2015 г.	Заведующий	Дополнения в документы, регламентирующие деятельность ДОУ по внедрению ФГОС ДО	Приказ об утверждении локальных актов, протоколы УС, педсовета
13	Мониторинг введения ФГОС	Май, сентябрь 2015 г	Воспитатели групп	Диагностические материалы	План контроля ДОУ
14	Организация отчетности по введению ФГОС	Согласно плана	Заведующий, старший воспитатель		Отчеты

Информирование родителей и общественности о переходе МБДОУ детский сад №49 на ФГОС

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок	Ответственный
1	Информирование родителей воспитанников о подготовке к внедрению ФГОС и результатах их введения в МБДОУ через сайт, информационные стенды, родительские собрания	В течение 2014 года	Ст. воспитатель, воспитатели группы
1.1	Родительское собрание: «В ногу со временем. Организация воспитательно-образовательной работы МБДОУ детский сад №49 в новых условиях»	Февраль 2014г.	Заведующий МБДОУ детский сад №49 Будакова Н.В.
1.2	Родительское собрание «Цели и задачи развития образовательной организации в условиях нового законодательства и введения ФГОС»	Сентябрь 2014г.	Заведующий МБДОУ детский сад №49 Будакова Н.В.
1.3	Круглый стол с родителями воспитанников по теме: «Подготовка детей к школе в условиях внедрения ФГОС»	Март-апрель 2014г.	Заведующий МБДОУ детский сад №49 Будакова Н.В.
1.4	Выпуск памяток, буклетов: «ФГОС – ориентир развития системы дошкольного образования в РФ»	В течение года	Ст. воспитатель
1.5	Консультирование родителей по проблеме внедрения ФГОС дошкольного образования с целью повышения уровня их компетентности.	В течение года	Воспитатели групп
2	Обеспечение публичной отчетности МБДОУ детский сад №49 о ходе и результатах введения ФГОС	В течение года	Ст. воспитатель
3	Анкетирование родителей: «Удовлетворенность качеством образования в МБДОУ детский сад № 49»	Январь 2014г. Май 2014г. Декабрь 2014г.	Ст. воспитатель, воспитатели группы
4	Внесение изменений в договора между законными представителями ребенка и МБДОУ детский сад №49	До июня 2013г.	Заведующий МБДОУ детский сад №49 Будакова Н.В.